

Esportify

Gestion de projet

Pour ce projet, j'ai agi de manière séquentielle

Premièrement, j'ai réalisé une lecture complète du sujet pour être sûr d'en comprendre les exigences.

Une fois les exigences comprises, j'ai commencé par la configuration de mon environnement de travail (installation de xampp, configuration VScode, etc...)

Ensuite, j'ai réalisé les diagrammes de cas et d'utilisation pour mieux comprendre comment construire mon site.

Une fois toutes ces étapes passées, j'ai donc réfléchi à ma charte graphique et à l'esthétique que je voulais donner à mon site. La charte graphique étant établie, et la réalisation de mes wireframes faite, j'ai donc réalisé mes structures html pour mes pages, puis appliqué mes fichiers css par-dessus pour appliquer le style à mes pages. Des fichiers js ont été rajoutés aussi par-dessus.

Cette étape fut relativement rapide et simple puisque le langage html et css sont des langages que je maîtrise bien.

Une fois cette étape passée, je me suis lancé sur le back end et les bases de données. Cette étape m'a pris énormément de temps, notamment liée à ma mauvaise maîtrise du php, et de ma mauvaise compréhension des bases de données. Cette partie fut l'objet de beaucoup de test, d'échecs.

J'ai réussi à avancer quand même, mais je me suis heurté à beaucoup d'incompréhension, d'erreur d'id notamment dans mon code.

Une fois la partie back end faite, j'ai donc lancé une phase de test pour le site. J'ai d'abord eu des problèmes de connexion dus à un mauvais hash, puis une fois que cela a été corrigé, des problèmes de fonctionnalités sont apparus. J'ai essayé très bien que mal de les régler, mais je n'ai pas réussi à tous régler.

Entre temps j'ai déployé mon site via always data sans me rendre compte des problèmes de fonctionnalités que j'avais.

Ce projet m'as permis de mettre en lumière mes lacunes dans la gestion d'un projet, mais aussi mes points fort.

Pour faire un résumé du projet, la partie front c'est passé sans accros particulier. Néanmoins je suis déçu de ma gestion de la partie back qui a été chaotique et ne pas permis de rendre un projet à la hauteur de mes attentes.